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INFORMACJA NA TEMAT PRAC MODERNIZACJI
ENERGETY CZNEJ INTERNATU

1. W dniu 01 marca 202I r. Gmina Lubomierz podpisała umowę na roboty budowlane
zPrzedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym,,AGAD" Sp. z o. o. z Torunia w rwiązkuz
,,Modernizacją energeĘczną budynku Zespołu Klasźornego z Internatem w Lubomierzu" na
kwotę 10 850 537,9I zł. Dnia 10 marca br. został ptzekazany teren budowy dla Wykonawcy.
Zadanię j est realizowane w ramach dotacj i tj. 7 539 2] I ,00 ń oruz poĘczki tj. S37 697 ,00 zł z
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto na przedmiotowe
zadanie Gmina Lubomierz otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 500 000,00 zł w tamach
Rządowego Funduszu Inwestycj i Lokalnych.

2- Gmina Lubomierz podpisała umowę na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Prace
są kontrolowane przez zespół inspektorów w zakresie branzy konstrukcyjno-budowlanej,
sanitamej i elektrycznej. Ponadto prowadzony jest nadzór autorki projektu budowlanego.

3. Inwestor organizuje rady budowy, w których uczestniczą Wykonawca, Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego poszczególnych btanĘ, Projektant, Kierownik budowy, Kierownicy
robót, Konserwator Zabytkow podczas których są omawiane bieżące sprawy i problemy
przedmiotowej inwesĘcji. Z każdej rady budowy sporządzarty jest protokół. Wykonawca
częściowo zgłasza do odbioru poszczególne prace, które kontrolowane sąptzęz Inspektorów
Nadzoru Inwestorskiego.

4. Postęp prac na budowie:

- na budynku G zakofrczono prace rLaprawcze więźby dachowej i łacenie, trwają prace
pokrycia dachówką i prace przy lukarnachotazprace blacharskie,
- ułozono teqą,gizolację i folię paloprzepuszczalnąna całości poddasza budynku B,
- trwa montń stolarki okiennej na obiekcie,
- trwają prace'tyŃarskie na budynku B,
- prowadzone są prace czyszczenta i renowacji elementów kamienrrych z piaskowca cokół i
opasek wokół okiennych na budyŃu B,
- trwa oczyszczanie opasek wokół okien zgodnie zza|ęceniem Konserwatora na Wirydarzu,
- w pomieszczeniach piwnicznychpozapomieszczeniami - 1.10a; - 1.11A; -I.I2A; -1.9B; -
1.7B; -1.88;1.68 ułożono warstwę termoizolacyjną i wykonano wylewki posadzki,
- wpomieszczęniunaparterze, pomieszczenieprysznicu 1.9A i 1.10 A-skuto posadzki,
rozebrano ścianki, kabiny, przygotowano podłoże pod intestacje, wykonano instalację
sanitarną, termoizolacj ę oraz posadzkę pod pĘtki,
- zakończono krycie dachu budynek B,
- ukończono montaż obróbek blacharskich na budynku B,
- zamontowano płotki przeciwśniegowe iwyłazł dachowe na budyŃu B,
- trwa remont lŃarn na budynku G,
- odtworzono i wymurowano komin na budynku G,
- wykonano demontaz starego pokrycia dachowego na budynku B i G, oczyszczono i
zaimpregnowano więźbę dachową onz przeprowadzonę prace naprawcze konstrukcj i dachu,
- skuto tynki i oczyszczono elewacje wirydarza budynku E i budynku B,



- w pomieszczęLiachpiwnicznychnaprzygotowanych wcześniej podłożach wylano
podbudowę,
- naparterue w pomieszczeniu kuchni, jadalni, drugiej jadalni, refektarza skuto warstwy
posadzek i przygotowano podłoze pod kolejne warstwy,
- ułożono podbudowę w części wirydarza, gdzie nie będą prowadzone instalacje sanitarne,
- trwa układanie termoizolacji i folii paroprzepuszczalnej na budynku C,D E i F,
- trwają prace odrestaurowania krat okiennych, które mają pozostaó,
- traw produkcja parapetów.

5. W zakres prac modernizacji energetycznej intematu wchodzi wykonanie nowych
posadzek. W zavńązku z tym podjęto decyzję o wybudowaniu instalacji wodociągowej
przeciv"pożarowej (hydranty wewnętrze), która jest wymagana przez Pństwową Straz
Pożamą.Instalacje będą układane między innymi w nowych posadzkach, wiec zasadne jest
wykonie tego zadnia podczas modernizacji energetycznej internatu. Prace zostaĘ zlecone
firmie,,AGAD", całkowity kosń zadania 246 000,00 zł

6. W trakcie prowadzenia prac dot. usunięcia obecnych warstw posadzkowych w celu
ich termomodernizacji w pomieszczeniach kuchni i jadalni, odkryto fundamenty, które są w
zĘm stanie technicznym. W związku z tym podjęto decyzję o ich naprawie zgodnie z
załączonym projektem naprawczym. Kosztorys ofertowy firmy ,,AGAD" wyniósł 24279t,58
zł.W ramach negocjacji cenowych z Wykonawcą ustalono kwotę za wykonanie ww. zadania
na 135 300,00 zł., z czego połowa wartości zostanie pokryta ptzez firmę AGAD"

7. Gmina Lubomierz zaakceptowała zaproponowane przez Wykonawcę tozwiązańe
dot. wykonania pomp ciepła.
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PROJEKT KONSTRUKCJI
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oPls TEcHNlcZNY

l. PRZEDMloT oPRACoWANlA

Przedmiotem opracowania jest wzmocnienia fundamentów oraz naprawy rys w Budynku Zespołu
Klasztornego z lnternatem w Lubomierzu Działki nr 4Ol2,47lZ,55 Jednostka ewidencyjna: Lubomierz Obręb:
obręb 0001

2. zAKREs oPRAcoWANlA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem podstawowe rozwiązania konstrukryjno-materiałowe
elementów projektowanych wzmocnień.

3. PODSTAWA OPRACOWANlA

o podkłady i wficzne architektoniczne,
. Wytyczne branżowe,
o EKSPERTIZA TECHN|CZNA ,,Budynek Zespolu Klasztornego z lnternatem w Lubomierzu" opracowana

przez mgr inż. Jerzy Wiśniowski oraz mgr inż. Paweł Rokicki
o OPlNlA TECHNICZNA dotycząca określenia przyczyn powstania zarysowań ścian i stropów w Budynku

Zespołu Szkół w Lubomierzu, opracowana prze mgr inż. Patryk Germata
o przepisy prawa budowlanego
o Aktualne Polskie Normy:

PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji Obciążenia budowli. Zasady
ustalania wartości,

PN-EN 1991-L-I:żOO4 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne -

Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne -

Obciążenie śniegiem,

PN-EN 1991-14:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne -

Oddziaływania wiatru,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i

reguty dla budynków,

PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1: Reguły

ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne,
r Literaturatechniczna:

Eugeniusz Masłowski, Danuta Spiżewska: Wzmacnianie konstrukcji budowlanych. Arkady, Warszawa
2000.

Praca zbiorowa pod redakcja Leonarda Runkiewicz: DiagnosĘka obiektów budowlanych - Zasady
wykonywania ekspertyz. Wydawnictwo PWN Warszawa 2020

Praca zbiorowa pod redakcją Wisława Buczkowskiego: Budownictwo ogólne tom 4 konstrukcie
budynków. Arkady, Warszawa 2010.

Krzysztof Schabowicz, Tomasz Gorzelańczyk: Budownictwo ogólne podstawy projektowania iobliczeń
konstrukcji budynków. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukaryjne Wroclaw 2017

4. PoDsTAWoWE zAŁożENn Do PRoJEKTU

4.1. Obciążenia śniegiem

Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Część 1-3
Odziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem} określono, że budynek zlokalizowany jest w l strefie śniegowej.



4.2. Obciążenia wiatrem
Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-4 oddziaływania na konstrukcje. Część 7-4:

oddziałYwania ogólne, oddziałYwania wiatru} określono, że budynek zlokalizowany jest w lll strefie wiatrowej.

4.3. Obciążenia stałe
Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: oddziałwania na konstrukcje -

CzęŚĆ 1-1: oddziałYwania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar wlasny, obciążenia użytkowe w budynkach)
określono obciążenia stałe przypadające na konstrukcje budynku.

4.4. Obciążenia zmienne
Zgodnie z zaleceniami normowymi (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: oddziaĘwania na konstrukcje -

CzęŚĆ 1-1: oddziałYwania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach)
określono obciążenia zmienne przypadające na konstrukcje budynku.

4.5. MateriaĘ konstrukryjne

stal zbrojeniowa - BSOOSP

beton konstrukcyjny (podbicie fundamentów) - C25/30 W-8
beton konstrukryjny - CżOl25
stal konstrukcyjna - Grade 304 wg itl t.łlot
zaprawy iniekcyjne - parametry według wybranego dostawcy
żywice chemoutwardzalne - parametry według wybranego dostawcy

4.7. Wficzne konstrukcyine
Zgodnie z PN-EN 799O:2OO2 przyjęto następujące dane:

projektowy okres użytkowania: 50 lat

klasa konsekwencji: CC2

klasa niezawodności: RC2

Klasę wykonania konstrukcji należy przyjąć jako EXC1

Dla elementów żelbetowych przyjęto następujące klasy ekspozycji wg PN EN 1992-1-1

fundamenty XCz, XAl otuliny 50mm
Ograniczenie rozwarcia szerokości rys

fundamenĘ W."1 = 0,30mm
5. WARuNKIGRUNToWo-WoDNElKATEGoR|AGEoTEcHNlczNA

5.1. Warunki gruntowo - wodne
Warunki 8runtowo-Wodne okreŚlone zostały w Ekspertyzie technicznej Budynku Zespołu Klasztornego

z lnternatem w Lubomierzu" opracowanej przez mgr inż. Jerzy Wiśniowski oraz mgr inż. Pawel Rokicki. Na
etaPie realizacji robót naleŻY zleciĆ oPracowanie niezbędnej dokumentacji geotechnicznej zgodnie z przyjętą
kategorią geotechniczną.

5.4. Kategoria geotechniczna

Na Podstawie PowYŻszYch informacji oraz charakteru budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
TransPortu, Budownictwa i GosPodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanYch z dnia 25 kwietnia 2o12 r. (Dz.U.2012.0.463) oraz art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7
liPca 1994 r, - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późniejszymi zmianami} oraz na
Podstawie normY (PN-EN 1997-!:2oo8 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne, pN-
EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: Rozpoziianie i badanie podłoża
gruntowego}, zakwalifi kowano bu dynek do lll kategorii geotechnicznei



6. oDDZIAŁYWANIE NA BUDYNK| sĄslEDNlE

Stwierdzono, że ze względu na charakter prac brak będzie oddziaływania na budynki sąsiednie.

ROZW|ĄZANIA KONSTRUKCYJNE7.

7. 1. Podbicie fundamentów
Zgodnie z zleceniami ekspertyzy technicznej projektuj się podbicie fundamentów od stropy

wewnętrznej budynku. Podbicie fundamentu należy wykonać z betonu C25/3O W8. Zbrojenie podbicia
fundamentu prętami prefabrykowanymi lub giętymi na budowie ze stali zbrojeniowej, stal zbrojeniowa wg
oznaczenia o fyk = 500 [MPa], znaku B5O0SP, lub równoważnej o klasie ciągliwości min. B, spajalna do obciążeń
wielokrotnie zmiennych. Prace związane z wykonaniem podbicia fundamentów należy prowadzić odcinkowo.
Maksymalna długość odcinak na której można prowadzić prace związane z pobiciem fundamentu wynosi 1m.
Przerwy pomiędzy odsłoniętymi fragmentami fundamentów muszą wynosić 2m.

7.2. Naprawa powstałych zarysowań ścian i sklepień
Naprawę powstałych rys:

dla szerokoŚci rys do 2mm w ścianach z cegły oraz rys w ścianach z kamienia należy
zastosować iniekcje zaprawą cementowo-polimerową,

dla szerokoŚci rys przekraczających 2mm w ścianach ceglanych należy zastosować dodatkowo
wklejane spiralne pręĘ zszywające

Do wykonania prac związanych z naprawą rys należy zastosować kompletny system wybranego
dostawcy sytemu naprawy.

7.3. Posadzki.

Projektuje się nową płytę posadzkową (dociskową) na gruncie grubości 20cm z betonu C20l25 W8.
zbrojenie płyty posadzkowej siatkami Q188 lub prętami średnicy 6mm co 15cm, stal zbrojeniowa wg
oznaczenia o fok = 500 [MPa]. Pod posadzką projektuje się warstwę podsypki z pospółki stabilizowanej
cementem gruboŚci 30cm. Pomiędzy warstwą podsypki, a płytą posadzkową należy wykonać warstwę
poślizgową z 2 warstw foli PE gr. 0,3mm

7.4. Otworowanie w sklepieniach.
Po prowadzenie nowoprojektowanej instalacji dopuszcza się wykonanie otworów w sklepieniach o

średnicy maksymalnie 160mm zabezpieczonych rurą grubościenną. Minimalny rozstaw wykonywanych
otworów wynosi 25cm

7.5. Bruzdowanie ścian

Po prowadzenie nowoprojektowanej instalacji dopuszcza się wykonanie pionowych bruzd w ścianach
o przekroju nie większym niż 16xl6cm

8. WYTYCZNE MoNTAŹU

Wszystkie elementy konstrukcji muszą mieć zapewnioną stateczność w każdej fazie montażu i posiadać
zdolnoŚĆ przenoszenia obciążeń atmosferycznych i montaźowych. Roboty montażowe należy tak
przeprowadziĆ, aby żaden element konstrukcji nie został trwale odkształcony ani przeciążony.

Wszelkie prace budowlane należy wykonać, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykońanie robót musi być pod Śtałym i właściwym kierownictwem
(nadzorem) osoby uprawnionej. Należy przestrzegać przepisów BHP i B|OZ oraz warunków wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych.

Prace związane z podkopywaniem istniejących fundamentów prowadzić odcinkowo z zachowaniem
szczególnej ostrożności.



9. ABEzplEczENlEANwKoRozyJNEl pRzEctwpoźnnowe KoNsTRuKol

9.1. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji żelbetowej poniżej poziomu terenu, wykonać stosując beton

wodoszczelny W8 oraz zastosowanie izolacje zgodnie z projektem architektonicznym. Ponadto odpowiednio
dobrana otulina prętów konstrukcji żelbetowej (oprócz wymagań przeciwpożarowych), stanowi wystarczające

zabezpieczenie przed korozją chemiczną stali zbrojeniowej. Dopuszcza się także stosowanie alternatywnych
rozwiązań izolacji, pod warunkiem zachowania wszystkich wymogów wynikających ze specyfiki budowy.

10. PRZYJĘTE oBclĄŻENtA

10.1. Obciążenie śniegiem

Strefa: strefa 1

Ce: 1I-]
Ct:1 [-l
A: 370 [m]
c 45 ["]

sk:1.19 [kN/mz]
pl: 0.40 [-]

tLz: 1.6 [-]
5= pl*Ce*Ct*Sk
s= 0.476 [kN/mz] - charakterystyczne obciążenie śniegiem
s*yf= 0.71a [kN/m2] - obliczeniowe obciążenie śniegiem

10.2. Obciążenie wiatrem

Strefa: strefa 3

z:9.5 [m]

A: 370 [m]

qb: 0.30 [kN/mzl
ce: 1.87 [-]

qp(z=9.5}: - szczytowe ciśnienie prędkości

qp(z=9.5): 0.56 [kN/m2] -wartość charakterysĘczna
qp(z=9.5)*yf: 0.8a[kN/m2] -wartośćobliczeniowa

10.3. Obciążenie stałe ponad ciężar własny
Obciążenie stałe więźby - 1,5kN/m2

Obciążenie stałe stropu - 2,5kN/m2

10.3. Obciążenie zmienne
Obciążenie zmienne dachu - 0,5kN/m2

Obciążenie zmienne stropu - 4kN/m2

11. oBLlczENIAsTAwczNo-WYTRzYMAŁoścloWE

11.1. Założenia ogólne
Obliczenia staryczno-wytrzymalościowe konstrukcji przeprowadzono przy pomocy programów

obliczeniowych.

Wykonane obliczenia statyczno-wytrzymałościowe na potrzebę przedmiotowego opracowania
doĘczą wymiarowania przedmiotowych elementów konstrukcyjnych.



11.2. Zastosowane schematy statyczne
Wzmocnienie fundamentu - ława bezpośrednio posadowiona na gruncie rodzimym przegubowo
połączone z konstrukcją powyżej.

Stropy w formie sklepień krzyżowych ściskanych lub belkowe przegubowo podparte.

Płyta posadzkijako płyta na podłożu sprężystym (Winklerowskim} dopuszczalne obciążenie 10kPa.

11.3. Podstawowe wyniki obliczeń statycznych
o Podbicie fundamentów - w kształcie L 65(25}x70(25)cm zbrojone: podłużne podstawy 8#12+

strzemiona #6 co 20cm, przelewki pionowej #8co15 w obu kierunkach oraz zbrojenie kotwiące z#!2w
ilościminimum 5szt 1mb

. Ptyty posadzkowa grubości 20cm zbrojona prętami #6col5cm.

Szczegółowe wyniki obliczeń statycznych złożono w archiwum projektanta konstrukcji.

11.4 Wyniki badań doświadczalnych
PoniewaŻ zastosowano rozwiązania typowe i powszechnego stosowania nie ma potrzeby

przeprowadzania badań doświadczalnych.

t2. zGoDNoŚĆ RoBÓT z DoKUMENTACJĄ

Dokumentacja projektowa, ofaz dodatkowe dokumenty przekazane przez lnwestora Wykonawcy
stanowią całoŚĆ, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wszystkich
Wykonawców.

Obowiązkiem Wykonawcy robót jest sprawdzenie całości dokumentacji pned przystąpieniem do
wykonywania prac.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, Wykonawca powinien
natychmiast powiadomiĆ projektanta, w celu dokonania odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentacji dla wykonania robót
niezgodnie z zamierzeniami projektowymi. Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z normami i zasadami
wiedzy technicznej.

13. UWAG! KoŃcoWE

Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowane w
rozwiązaniach, należy bezwzględnie na bieżąco w ramach nadzoru autorskiego konsultować z jednostką
projektową lub upoważnionymi przez nią projektantami. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu
bez zgody autora niniejszego opracowania.

Szczegółowe rozwiązania wraz przeliczeniem wszystkich koniecznych przekrojów i wykonaniem
wymaganych zestawień elementów budowlanych należy opracować w projekcie wykonawczym zgodnie z

założonymi obciążeniami i schematami statycznymi w projekcie budowlany. Projekt musi być sporządzony
przez projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Wszelkie prace budowlane należy wykonać, zgodnie z projektem, normami i normatywami
technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być pod stałym iw{aściwym kierownictwem
(nadzorem) osoby uprawnionej. Należy przestrzegać przepisów BHP i BIOZ oraz warunków wykonania i odbioru
robót ogólnobudowlanych.

Do prac budoWlanych należy używać wyłącznie materiatów i w|robów posiadających odPowiednie
dopuszczenia i atesty umożliwiających ich stosowanie w Polsce.

Opracowanie:

mgr inż. Patryk Germata

nr upr. 3lDoŚll5
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PWW-K-O1 - Wzmocnienie Fundamentów

PWW-K-O2 - Zarysowanie Stropu nad Pzyziemiem i Scian
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